

关于十字门隧道工程盾构、机电及装修标段工程计价争议的复函

原创

广东省建设工程标准定额站订阅号

#争议复函

114个



关于十字门隧道工程盾构、机电及装修标段工程计价争议的复函

粤标定复函〔2022〕51号

珠海华保开发建设有限公司、上海隧道工程有限公司：

你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统，申请解决十字门隧道工程盾构、机电及装修标段工程计价争议的来函及相关资料收悉。

2020年5月29日签订的施工合同显示，本项目位于珠海市南湾城区和横琴新区，资金来源为财政资金，发包人珠海华保开发建设有限公司采用公开招标方式，确定由上海隧道工程有限公司（联合体主办方）和珠海格力市政工程有限公司联合体中标承建。项目合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式，目前处于合同履行阶段。现对来函涉及的工程计价争议事项答复如下：

本项目采用泥水平衡盾构掘进工艺，双方对该工艺配套的泥水处理的清水池、拌浆池、调整池、废浆池、搅拌池以及水力出土所需的地面取水、排水等的土建设施计价存在争议。发包人认为，根据珠海市横琴新区投资项目审核中心意见，以上土建设施的费用已含在盾构泥浆分离压滤处理及渣土外运清单中，不应另行计取。承包人认为，《广东省轨道交通工程综合定额（2018）》第三册隧道工程中盾构泥浆分离压滤处理定额中未明确争议对应的土建设施内容，且定额M.6章说明第十三条明确，水力出土地面取水、排水的土建设施按现行计价依据计算，故上述争议土建设施应另行计价。

我认为，本项目招标文件的工程量清单中盾构泥浆分离压滤处理及渣土外运清单特征包含了上述争议内容。根据招标文件21.2“投标报价风险”第1点“投标报价应当包含完成招标工程量清单项目所需的所有费用，包括但不限于分部分项工程费、项目措施费、其他项目费、税金、暂列金额以及招标文件及承包合同约定应当由中标人承担的风险因素等费用。投标人应当根据招标工程量清单以及勘察设计文件等材料自行考虑风险因素进行投标报价。”因此，处理泥浆所用的清水池、拌浆

池、调整池、废浆池、搅拌池及水力出土所需地面取水、排水的土建设施相关费用已包含在盾构泥浆分离压滤处理及渣土外运综合单价中，不另行计价。

专此函复。

广东省建设工程标准定额站

2022年5月17日



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

收录于合集 #争议复函 114

下一篇 · 关于江门市丰乐路北延线工程计价争议的复函

阅读 1232

分享 收藏

3 在看

写下你的留言